

広域ごみ・汚泥処理施設候補地選定委員会の進め方(修正案)

資料 5

開催日程	協議事項(案)
平成19年10月	・委員の選任
11月6日	・一般市町民委員事前研修
第1回選定委員会 11月21日	・正副委員長の選任 ・広域ごみ・汚泥処理施設整備事業の概要説明 ・広域ごみ・汚泥処理施設整備基本計画の説明 ・ごみの現状についてを説明
12月3日	・委員会学習会
第2回選定委員会 12月19日	・委員会の進め方の審議 (候補地選定の手法と作業手順) ・基本条件の審議
第3回選定委員会 1月上旬	・一次評価の審議
第4回選定委員会 1月上旬	・一次評価の審議
第5回選定委員会 1月下旬	・一次選定候補地の決定・公表
第6回選定委員会 2月上旬(予定)	・一次選定候補地の現地調査 ・二次評価の検討
第7回選定委員会 2月下旬(予定)	・一次選定候補地のヒアリング ・二次評価
第8回選定委員会 3月上旬(予定)	・候補地の選定

候補地選定の手法イメージ図(案)

